

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшено качество предоставления коммунальных услуг населению (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) за счет модернизации коммунальной инфраструктуры			
4.	Куратор регионального проекта	Амеличев Д.Н.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Морозова С.М.	Временно исполняющий обязанности директора		
6.	Администратор регионального проекта	Молева Е.Н.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году													
1.1.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года	НП,ГП, Указ 309	Штука	139,0000	2024	-	140,0000	141,0000	143,0000	144,0000	146,0000	147,0000	Морозова С.М. Временно исполняющий обязанности директора ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года	НП,ГП, Указ 309	Миллион человек	0,0000	2024	-	0,0104	0,0248	0,0448	0,0728	0,1104	0,1600	Морозова С.М. Временно исполняющий обязанности директора ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ	Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году													
1.1	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов теплоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	2,0000	3,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Нет
1.1.1	Протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, по которым завершено	-	Километр ; тысяча метров	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	116,7000	218,7400	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	строительство, реконструкция (модернизация)													
Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством строительства, реконструкции (модернизации) объектов тепло- водоснабжения и водоотведения в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре														
1.2	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура в отношении объектов тепло-водоснабжения и водоотведения завершены мероприятия по концессионным соглашениям или капитальному ремонту. Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
1.2.1	Доля населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг по итогам реализации мероприятий по строительству,	-	Процент	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло- водоснабжения и водоотведения от количества жителей													
1.2. 2	Капитальный ремонт объектов тепло- водоснабжения и водоотведения	-	Единица	-	-	-	-	1,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	-	-
1.2. 3	Мероприятия в рамках концессионных соглашений	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.2. 4	Протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	-	Километр ; тысяча метров	-	-	-	-	83,0000	194,050 0	289,810 0	289,810 0	289,810 0	-	-
Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством капитального ремонта объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, а также мероприятий, реализуемых в рамках механизма концессионных соглашений, предусмотренных региональными комплексными планами, в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году												
1.1.	Мероприятие (результат) "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 885,00	32 418,07	32 418,07	40 462,80	40 462,80	47 996,33	49 104,31
1.2.	Мероприятие (результат) "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура в отношении объектов тепло-водоснабжения и водоотведения завершены мероприятия по концессионным соглашениям или капитальному ремонту"	0,00	0,00	0,00	10 000,00	42 773,39	74 604,63	104 449,21	196 079,64	263 695,16	367 463,80	391 600,00	420 679,59
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	10 000,00	42 773,39	99 489,63	136 867,28	228 497,71	304 157,96	407 926,60	439 596,33	469 783,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация коммунальной
инфраструктуры (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году						
1.1.	Мероприятие (результат) "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами."	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством строительства, реконструкции (модернизации) объектов тепло- водоснабжения и водоотведения в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Морозова С.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации
1.1.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	20.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Морозова С.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует			
1.1.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.09.2029	05	07	Морозова С.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации
1.1.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.09.2030	05	07	Морозова С.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации
1.1.5.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Морозова С.М.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
1.1.6.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Отчет о расходах в целях софинансирования представлен межбюджетный трансферт
1.1.7.	Контрольная точка "С субъектами	-	31.12.2029	02	Взаимосвязь с иными	Морозова С.М.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Отчет о достижении результата
1.1.9.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Морозова С.М.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
1.1.10.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2030	01	03	Морозова С.М.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлен межбюджетный трансферт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
1.1.11.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Отчет о достижении результата
1.2.	Мероприятие (результат) "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура в отношении объектов тепло-водоснабжения и водоотведения завершены мероприятия по концессионным соглашениям или капитальному ремонту"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством капитального ремонта объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, а также мероприятий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализуемых в рамках механизма концессионных соглашений, предусмотренных региональными комплексными планами, в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре
1.2.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Морозова С.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации
1.2.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Морозова С.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации
1.2.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Морозова С.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации
1.2.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	20.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Морозова С.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует			
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.09.2027	05	07	Морозова С.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.09.2028	05	07	Морозова С.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации
1.2.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.09.2029	05	07	Морозова С.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации
1.2.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.09.2030	05	07	Морозова С.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации
1.2.9.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	30.06.2026	05	07	Косарев С.А.	Прочий тип документа Контракт / ссылка на контракт
1.2.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	30.09.2026	06	02	Морозова С.М.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.2.11.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Косарев С.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации
1.2.12.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Косарев С.А.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
1.2.13.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2026	07	08	Морозова С.М.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлен межбюджетный трансферт
1.2.14.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	31.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарев С.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	02	03	Морозова С.М.	Отчет о достижении результата
1.2.16.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Морозова С.М.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлен межбюджетный трансферт
1.2.18.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	31.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.2.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Отчет о достижении результата
1.2.20.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Морозова С.М.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
1.2.21.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлен межбюджетный трансферт
1.2.22.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации	-	31.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Морозова С.М.	Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.2.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Отчет о достижении результата
1.2.24.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Морозова С.М.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам	-	31.12.2029	01	03	Морозова С.М.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлен межбюджетный трансферт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных образований)."						
1.2.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.2.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Отчет о достижении результата
1.2.28.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Морозова С.М.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
1.2.29.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального	-	31.12.2030	01	03	Морозова С.М.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлен межбюджетный трансферт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
1.2.30.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.2.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Отчет о достижении результата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года", Влияние на достижение (процентов)	"Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года ", Влияние на достижение (процентов)	
1	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.	50,000	50,000	100,000
2	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура в отношении объектов тепло-водоснабжения и водоотведения завершены мероприятия по концессионным соглашениям или капитальному ремонту	50,000	50,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года", Влияние на достижение (процентов)	"Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года ", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	200,000