

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшено качество среды для жизни граждан Российской Федерации, проживающих в опорных населенных пунктах, на 30 процентов к 2030 году путем реализации программ развития опорных населенных пунктов			
4.	Куратор регионального проекта	Амеличев Д.Н.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Морозова С.М.	Временно исполняющий обязанности директора		
6.	Администратор регионального проекта	Медведева Т.А.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации													
1.1.	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	НП,ГП, Указ 309	Процент	0,0000	2019	-	8,6000	30,6600	32,5100	33,8800	35,4500	37,1900	Морозова С.М. Временно исполняющий обязанности директора ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации													
1.1.	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	Процент	8,6000	8,6000	8,6000	8,6000	8,6000	28,8000	29,0000	29,1000	29,2500	29,3500	29,5000	30,6600

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации													
1.1	Обеспечено соисполнителями проекта достижение показателей инфраструктурных проектов, влияющих на улучшение качества жизни населения в ОНП	-	Условная единица	0,0000	2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
Реализация показателей инфраструктурных проектов позволит достичь роста качества среды для жизни в ОНП. Оценка результативности направленных мер поддержки на реализацию инфраструктурных проектов осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных в соглашении о реализации проектов (паспорте проектов) плановых значений показателей проектов.														
1.2	Обеспечено соисполнителями проекта достижение показателей инфраструктурных проектов, влияющих на улучшение качества жизни населения в опорных	-	Условная единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

Реализация показателей инфраструктурных проектов позволит достичь роста качества среды для жизни в ОНП. Оценка результативности направленных мер поддержки на реализацию инфраструктурных проектов осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных в соглашении о реализации проектов (паспорте проектов) плановых значений показателей проектов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие инфраструктуры в населенных
пунктах (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено соисполнителями проекта достижение показателей инфраструктурных проектов, влияющих на улучшение качества жизни населения в ОНП "	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарев С.А.	Реализация показателей инфраструктурных проектов позволит достичь роста качества среды для жизни в ОНП. Оценка результативности направленных мер поддержки на реализацию инфраструктурных проектов осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных в соглашении о реализации проектов (паспорте проектов) плановых значений показателей проектов.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарев С.А.	Соглашение о реализации проекта
1.1.2.	Контрольная точка "Утвержден паспорт регионального проекта"	-	11.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарев С.А.	Паспорт проекта
1.1.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарев С.А.	Отчет Промежуточный отчет соисполнителя проекта о реализации инфраструктурного проекта
1.1.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	06	08	Косарев С.А.	Отчет Промежуточный отчет соисполнителя проекта о реализации инфраструктурного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарев С.А.	Отчет Промежуточный отчет соисполнителя проекта о реализации инфраструктурного проекта
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарев С.А.	Отчет Итоговый отчет соисполнителя проекта о реализации инфраструктурного проекта
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено соисполнителями проекта достижение показателей инфраструктурных проектов, влияющих на улучшение качества жизни населения в опорных населенных пунктах"	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Реализация показателей инфраструктурных проектов позволит достичь роста качества среды для жизни в ОНП. Оценка результативности направленных мер поддержки на реализацию инфраструктурных проектов осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных в соглашении о реализации проектов (паспорте

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проектов) плановых значений показателей проектов.
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Косарев С.А.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта соответствующего проекта
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Косарев С.А.	Прочий тип документа Программа комплексного развития ОНП
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарев С.А.	Отчет промежуточный о реализации
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	06	03	Морозова С.М.	Отчет промежуточный о реализации
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Косарев С.А.	Отчет промежуточный о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Отчет о реализации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечено соисполнителями проекта достижение показателей инфраструктурных проектов, влияющих на улучшение качества жизни населения в опорных населенных пунктах	50,000	50,000
2	Обеспечено соисполнителями проекта достижение показателей инфраструктурных проектов, влияющих на улучшение качества жизни населения в ОНП	50,000	50,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000