

П А С П О Р Т
регионального проекта

Поддержка семьи (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение числа семей с детьми			
4.	Куратор регионального проекта	Агафонова И.В.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Петров Е.А.	Директор департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Ковалевская Н.С.	заместитель директора		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Молодые люди 18-35, Отцы или матери детей до 3-х лет, Все население 18+, Семьи с 1 и более детьми, Семьи с проблемами зачатия, Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет			

Поддержка семьи (Брянская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Социальная и демографическая политика Брянской области
		2	Государственная программа	Развитие образования и науки Брянской области

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	НП, ГП, Указ 309	Единица	1,1320	2024	-	1,2010	1,2220	1,2710	1,3220	1,3750	1,4300	Петров Е.А. Директор департамента ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Уровень бедности среди многодетных семей	НП, Указ 309	Процент	21,9000	2024	-	-	20,9000	20,4000	18,1000	15,7000	13,3000	Петров Е.А. Директор департамента ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: (05) Создана комфортная среда в образовательных организациях для семей с детьми обучающимися в 1-4 классах													
2.1.	Доля обучающихся 1-4 классов в группах продленного дня	РП	Процент	20,8700	2024	-	22,1700	22,4500	22,8600	22,8600	23,0100	23,1900	Байдаков Е.М. Первый заместитель директора департамента образования и науки Брянской области	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	Единица	1,1120	1,1130	1,1140	1,1150	1,1160	1,1170	1,1180	1,1200	1,1500	1,1900	1,2000	1,2220
1.2.	Уровень бедности среди многодетных семей	Процент	0,0000	0,0000	21,9000	21,9000	21,9000	21,9000	21,9000	21,9000	21,9000	21,9000	21,9000	20,9000
2	(05) Создана комфортная среда в образовательных организациях для семей с детьми обучающимися в 1-4 классах													
2.1.	Доля обучающихся 1-4 классов в группах продленного дня	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,4500	22,4500	22,4500	22,4500

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1	Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка	-	Тысяча семей	0,0000	2025	-	5,1400	7,0000	7,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Освоение средств на предоставление дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 26.09.2016 № 503-п "О порядке назначения и выплаты пособий и компенсаций гражданам, имеющим детей".														
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью													
2.1	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	2,0000	6,0000	8,0000	8,0000	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.														
3	(05) Создана комфортная среда в образовательных организациях для семей с детьми обучающимися в 1-4 классах													
3.1	Созданы группы	-	Единица	429,0000	2024	-	439,00	439,00	441,00	442,00	442,00	442,00	Оказание	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	продленного дня для обучающихся 1-4 классов						00	00	00	00	00	00	услуг (выполнен ие работ)	

В Брянской области группы продленного дня создаются в целях оказания всесторонней помощи семье в обучении ребенка навыкам самостоятельности, воспитании и развитии творческих способностей обучающихся. Группа продлённого дня создаётся на основании запроса родителей и при наличии соответствующих условий в школе (кадровых, материально-технических и т. д.).

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка								
1.1	Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка	0,00	52 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	262 500,00
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	52 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	262 500,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	52 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	262 500,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью								
2.1	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	0,00	90 241,77	155 552,31	45 885,73	0,00	0,00	0,00	291 679,81
2.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	90 241,77	155 552,31	45 885,73	0,00	0,00	0,00	291 679,81
2.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	89 339,36	153 996,79	45 426,87	0,00	0,00	0,00	288 763,02
2.1.1.1.	межбюджетные	0,00	89 339,36	153 996,79	45 426,87	0,00	0,00	0,00	288 763,02

[illegible]

6. Помесечный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка												
1.1.	Мероприятие (результат) "Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка"	3 080,00	7 000,00	10 720,00	13 500,00	17 000,00	21 000,00	25 000,00	30 500,00	34 120,00	38 500,00	42 600,00	70 000,00
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью												
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	0,00	0,00	0,00	20 202,02	23 694,96	32 066,98	72 366,12	88 122,32	111 122,32	153 996,79	153 996,79	153 996,79
ИТОГО:		3 080,00	7 000,00	10 720,00	33 702,02	40 694,96	53 066,98	97 366,12	118 622,32	145 242,32	192 496,79	196 596,79	223 996,79

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семьи (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка						
1.1.	Мероприятие (результат) "Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Освоение средств на предоставление дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 26.09.2016 № 503-п "О порядке назначения и выплаты пособий и компенсаций гражданам, имеющим детей".
1.1.1.	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка по итогам 1 квартала 2025	-	20.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Отчет департамента социальной политики и занятости населения Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"						
1.1.2.	Контрольная точка"Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка по итогам 1 квартала 2026"	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Петров Е.А.	Отчет департамента социальной политики и занятости населения Брянской области
1.1.3.	Контрольная точка"Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка по итогам 1 квартала 2027"	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Отчет департамента социальной политики и занятости населения Брянской области
1.1.4.	Контрольная точка"Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка по итогам 1 полугодия 2025"	-	20.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Отчет департамента социальной политики и занятости населения Брянской области
1.1.5.	Контрольная точка"Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка по	-	20.07.2026	05	07	Петров Е.А.	Отчет департамента социальной политики и занятости населения Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	итогам 1 полугодия 2026"						
1.1.6.	Контрольная точка"Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка по итогам 1 полугодия 2027"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Отчет департамента социальной политики и занятости населения Брянской области
1.1.7.	Контрольная точка"Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка по итогам 3 квартала 2025 "	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Отчет департамента социальной политики и занятости населения Брянской области
1.1.8.	Контрольная точка"Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка по итогам 3 квартала 2026"	-	20.10.2026	06	09	Петров Е.А.	Отчет департамента социальной политики и занятости населения Брянской области
1.1.9.	Контрольная точка"Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Отчет департамента социальной политики и занятости населения Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пособие при рождении ребенка по итогам 3 квартала 2027"						
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Петров Е.А.	Прочий тип документа Закон Брянской области от 20.02.2008 N 12-3 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области"
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Прочий тип документа Закон Брянской области от 20.02.2008 N 12-3 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области"
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Петров Е.А.	Прочий тип документа Закон Брянской области от 20.02.2008 N 12-3 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области"
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Отчет департамента социальной политики и занятости населения Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.14.	Контрольная точка"Сформированы итоговые сведения о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка, в 2027 году"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Справка департамента социальной политики и занятости населения Брянской области
1.1.15.	Контрольная точка"Сформированы итоговые сведения о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка, в 2026 году"	-	30.12.2026	07	03	Петров Е.А.	Справка департамента социальной политики и занятости населения Брянской области
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Отчет итоговый отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка
1.1.17.	Контрольная точка"Сформированы итоговые сведения о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка, в 2025 году"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Справка департамента социальной политики и занятости населения Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Отчет итоговый отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Петров Е.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Отчет Отчет
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью						
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	10.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Реестр закупок, в том числе размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок
2.1.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	11.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Реестр закупок, в том числе размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок
2.1.3.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Брянской области местному бюджету"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Брянской области местному бюджету
2.1.4.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Брянской области местному бюджету"	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Андреева А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Брянской области местному бюджету
2.1.5.	Контрольная точка "Организован мониторинг проведения капитального ремонта и оснащения зданий дошкольных образовательных организаций"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет Сведения о проведении мероприятий капитального ремонта и оснащения зданий дошкольных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательных организаций на текущую дату
2.1.6.	Контрольная точка" Организован мониторинг проведения капитального ремонта и оснащения зданий дошкольных образовательных организаций"	-	15.07.2026	09	12	Андреева А.А.	Отчет Сведения о проведении мероприятий капитального ремонта и оснащения зданий дошкольных образовательных организаций на текущую дату
2.1.7.	Контрольная точка" Организован мониторинг проведения капитального ремонта и оснащения зданий дошкольных образовательных организаций"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет Сведения о проведении мероприятий капитального ремонта и оснащения зданий дошкольных образовательных организаций на текущую дату
2.1.8.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %" "	-	15.10.2025	10	01	Андреева А.А.	Прочий тип документа Справка о технической готовности объекта
2.1.9.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %" "	-	15.10.2026	11	04	Андреева А.А.	Прочий тип документа Справка о технической готовности объекта
2.1.10.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %" "	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Андреева А.А.	Прочий тип документа Справка о технической готовности объекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.11.	Контрольная точка "Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций заключен"	-	28.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа "ЕИС Закупки"/реестр контрактов
2.1.12.	Контрольная точка "Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций заключен"	-	28.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Андреева А.А.	Прочий тип документа "ЕИС Закупки"/реестр контрактов
2.1.13.	Контрольная точка "Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций заключен"	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа "ЕИС Закупки"/реестр контрактов
2.1.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении значения результата
2.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Петров Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении значения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		результата
2.1.16.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении значения результата
2.1.18.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.1.19.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Андреева А.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
3.	(05) Создана комфортная среда в образовательных организациях для семей с детьми обучающимися в 1-4 классах						
3.1.	Мероприятие (результат) "Созданы группы продленного дня для обучающихся 1-4 классов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	В Брянской области группы продленного дня создаются в целях оказания всесторонней помощи семье в обучении ребенка навыкам самостоятельности, воспитании и развитии творческих способностей обучающихся. Группа продлённого дня создаётся на основании запроса родителей и при наличии соответствующих условий в школе (кадровых, материально-технических и т. д.).
3.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Байдаков Е.М.	Протокол ПРОТОКОЛ совещания с руководителями (заместителями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует			руководителей) исполнительных органов субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения создания групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, а также сохранения 100- процентной доступности дошкольного образования.
3.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.11.2025	01	03	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
3.1.3.	Контрольная точка"Сформирован перечень образовательных организаций"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Перечень образовательных организаций, испытывающих потребность в группах продленного дня для обучающихся 1-4 классов
3.1.4.	Контрольная точка"Проведен	-	10.11.2025	04	Взаимосвязь с иными	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг наличия в образовательных организациях групп продленного дня для обучающихся 1- 4 классов на 31.10.2025"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		департамента
3.1.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях групп продленного дня для обучающихся 1- 4 классов на 30.11.2025"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет департамента
3.1.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	11.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Байдаков Е.М.	Протокол ПРОТОКОЛ совещания с руководителями (заместителями руководителей) исполнительных органов субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения создания групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, а также сохранения 100-процентной доступности дошкольного образования.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Байдаков Е.М.	Протокол ПРОТОКОЛ совещания с руководителями (заместителями руководителей) исполнительных органов субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения создания групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, а также сохранения 100-процентной доступности дошкольного образования.
3.1.8.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Байдаков Е.М.	Протокол ПРОТОКОЛ совещания с руководителями (заместителями руководителей) исполнительных органов субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения создания групп продленного дня для обучающихся 1-4

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							классов общеобразовательных организаций, а также сохранения 100- процентной доступности дошкольного образования.
3.1.9.	Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях групп продленного дня для обучающихся 1- 4 классов "	-	14.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет департамента
3.1.10.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Байдаков Е.М.	Протокол ПРОТОКОЛ совещания с руководителями (заместителями руководителей) исполнительных органов субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения создания групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, а также сохранения 100- процентной доступности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дошкольного образования.
3.1.11.	Контрольная точка"Сформирован перечень образовательных организаций"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Перечень образовательных организаций, испытывающих потребность в группах продленного дня для обучающихся 1-4 классов
3.1.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях групп продленного дня для обучающихся 1- 4 классов"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет департамента
3.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Байдаков Е.М.	Протокол ПРОТОКОЛ совещания с руководителями (заместителями руководителей) исполнительных органов субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения создания групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общеобразовательных организаций, а также сохранения 100- процентной доступности дошкольного образования.
3.1.14.	Контрольная точка"Сформирован перечень образовательных организаций"	-	16.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Перечень образовательных организаций, испытывающих потребность в группах продленного дня для обучающихся 1-4 классов
3.1.15.	Контрольная точка"Сформирован перечень образовательных организаций"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Перечень образовательных организаций, испытывающих потребность в группах продленного дня для обучающихся 1-4 классов
3.1.16.	Контрольная точка"Сформирован перечень образовательных организаций"	-	16.10.2026	02	05	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Перечень образовательных организаций, испытывающих потребность в группах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							продленного дня для обучающихся 1-4 классов
3.1.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях групп продленного дня для обучающихся 1- 4 классов "	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет департамента
3.1.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях групп продленного дня для обучающихся 1- 4 классов "	-	17.07.2026	04	06	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет департамента
3.1.19.	Контрольная точка"Сформирован перечень образовательных организаций"	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Перечень образовательных организаций, испытывающих потребность в группах продленного дня для обучающихся 1-4 классов
3.1.20.	Контрольная точка"Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях групп продленного дня для обучающихся 1- 4 классов "	-	18.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет департамента
3.1.21.	Контрольная точка"Проведен	-	23.12.2030	04	05	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг наличия в образовательных организациях групп продленного дня для обучающихся 1- 4 классов"						департамента
3.1.22.	Контрольная точка"Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях групп продленного дня для обучающихся 1- 4 классов "	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет департамента
3.1.23.	Контрольная точка"Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях групп продленного дня для обучающихся 1- 4 классов "	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет департамента
3.1.24.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
3.1.25.	Контрольная точка"Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях групп продленного дня для обучающихся 1- 4 классов "	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет департамента
3.1.26.	Контрольная точка"Для оказания	-	28.05.2029	Взаимосвязь с иными	03	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Прочий тип документа
3.1.27.	Контрольная точка"Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях групп продленного дня для обучающихся 1- 4 классов"	-	28.12.2026	05	03	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет департамента
3.1.28.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
3.1.29.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
3.1.30.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
3.1.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Байдаков Е.М.	Отчет Итоговый отчет о создании групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		в образовательных организациях
3.1.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Отчет Итоговый отчет о создании групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях.
3.1.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Итоговый отчет о создании групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях.
3.1.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Отчет Итоговый отчет о создании групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях.
3.1.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Отчет Итоговый отчет о создании групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях.
3.1.36.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2030	02	Взаимосвязь с иными	Байдаков Е.М.	Отчет Итоговый отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		создании групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Поддержка семьи (Брянская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью										
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2023	-	2,00	6,00	8,00	8,00	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2023	-	2,00	2,00	2,00	-	-	-
1.1.3.	<i>Жуковский муниципальный округ</i>	Единица	0	2023	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.4.	<i>Новозыбковский</i>	Единица	0	2023	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Поддержка семьи (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля обучающихся 1-4 классов в группах продленного дня", Влияние на достижение (процентов)	"Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень бедности среди многодетных семей", Влияние на достижение (процентов)	
1	Созданы группы продленного дня для обучающихся 1-4 классов	100,000	0,00	0,00	100,000
2	Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка	0,00	60,000	100,000	160,000
3	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	0,00	40,000	0,00	40,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	300,000