

П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение лесов (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сохранены и преумножены леса страны для создания комфортных и безопасных условий проживания, а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса			
4.	Куратор регионального проекта	Грибанов Б.И.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Дзубан В.И.	Начальник управления		
6.	Администратор регионального проекта	Дрюцкий Р.В.	Первый заместитель начальника управления лесами Брянской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Жители пожароопасных регионов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие лесного хозяйства Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	НП,ГП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Дзубан В.И. Начальник управления УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	17,5000	-	-	-	-	-	Дзубан В.И. Начальник управления УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса	ФП	Тысяча гектаров	0,0000	2023	-	3,1000	4,3000	5,8000	7,3000	8,8000	10,3000	Дзубан В.И. Начальник управления УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	35,0000	40,0000	40,0000	40,0000	77,9000	85,0000	100,0000	100,0000
1.2.	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса	Тысяча гектаров	3,9245	3,9245	3,9245	3,9245	3,9245	3,9245	3,9245	3,9245	5,5000	5,5000	5,5000	4,3000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	3,0000	6,0000	10,000 0	13,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Оснащение специализированного учреждения ГБУ Брянской области "Лесопожарная служба" необходимыми средствами для обнаружения и тушения лесных пожаров, в том числе лесопожарное снаряжение, инвентарь, иные средства предупреждения и тушения лесных пожаров, видеокамеры														
1.2	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе	-	Тысяча гектаров	0,0000	2024	-	0,0500	0,0869	0,1369	0,1869	0,2369	0,2869	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	вокруг городов и промышленных центров. Нарастающий итог													
Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на землях лесного фонда Брянской области, не переданных в аренду, за период 2025-2030 гг. за счет средств субвенций и внебюджетных источников (компенсационное лесовосстановление, лесовосстановление силами волонтеров, естественное лесовосстановление)														
1.3	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	2,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Оснащение Брянской области лесохозяйственной техникой и оборудованием для выполнения мероприятий по воспроизводству лесов.														
1.4	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению	-	Тысяча гектаров	0,0000	2025	-	3,7000	3,5580	3,7000	3,7000	3,7000	3,7000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	на лесных участках, переданных в аренду													
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда Брянской области, переданных в аренду														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	8 883,50	10 394,80	8 976,30	13 064,00	0,00	0,00	41 318,60
1.2.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	8 883,50	10 394,80	8 976,30	13 064,00	0,00	0,00	41 318,60
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	2 156,28	1 236,64	859,40	995,28	0,00	0,00	5 247,60
1.3	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на	0,00	246 893,87	229 037,87	251 889,75	275 176,11	0,00	0,00	1 002 997,60

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	лесных участках, переданных в аренду								
1.4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	246 893,87	229 037,87	251 889,75	275 176,11	0,00	0,00	1 002 997,60
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	257 933,65	262 225,81	275 463,15	326 545,49	0,00	0,00	1 122 168,10
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	8 883,50	31 951,30	22 714,00	50 374,10	0,00	0,00	113 922,90
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	249 050,15	230 274,51	252 749,15	276 171,39	0,00	0,00	1 008 245,20

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров"	0,00	0,00	305,78	563,80	2 502,50	3 124,40	5 732,00	6 862,70	6 862,70	7 111,30	7 512,90	10 394,80

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	0,00	21 556,50	21 556,50	21 556,50	21 556,50	21 556,50	21 556,50	21 556,50	21 556,50	21 556,50	21 556,50	21 556,50
ИТОГО:		0,00	21 556,50	21 862,28	22 120,30	24 059,00	24 680,90	27 288,50	28 419,20	28 419,20	28 667,80	29 069,40	31 951,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Оснащение специализированного учреждения ГБУ Брянской области "Лесопожарная служба" необходимыми средствами для обнаружения и тушения лесных пожаров, в том числе лесопожарное снаряжение, инвентарь, иные средства предупреждения и тушения лесных пожаров, видеокамеры
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа о согласовании перечня техники и оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа о согласовании перечня техники и оборудования
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа о согласовании перечня техники и оборудования
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа о согласовании перечня техники и оборудования
1.1.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа о согласовании перечня техники и оборудования
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о приобретении техники и оборудования"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дзубан В.И.	Отчет о приобретении лесопожарной техники и оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о приобретении техники и оборудования"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о приобретении лесопожарной техники и оборудования
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о приобретении техники и оборудования"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о приобретении лесопожарной техники и оборудования
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о приобретении техники и оборудования"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о приобретении лесопожарной техники и оборудования
1.1.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	16.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Дзубан В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.11.	Контрольная точка"Заключено	-	16.02.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дзубан В.И.	Соглашение соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	16.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	16.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о приобретении техники и оборудования"	-	16.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о приобретении техники и оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о приобретении техники и оборудования"	-	16.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о приобретении техники и оборудования
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о приобретении техники и оборудования"	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о приобретении техники и оборудования
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о приобретении техники и оборудования"	-	17.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о приобретении техники и оборудования
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о приобретении техники и оборудования"	-	17.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о приобретении техники и оборудования
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о приобретении техники и оборудования"	-	17.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дзубан В.И.	Отчет о приобретении техники и оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	18.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.21.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	26.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Реестр договоров и контрактов
1.1.22.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	27.11.2026	07	06	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Перечень заключенных контрактов и договоров
1.1.23.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Перечень договоров и контрактов
1.1.24.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Перечень заключенных контрактов и договоров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.25.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	27.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа перечень заключенных контрактов и договоров
1.1.26.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2026	01	06	Дзубан В.И.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
1.1.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
1.1.28.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
1.1.30.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.31.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на землях лесного фонда Брянской области, не переданных в аренду, за период 2025-2030 гг. за счет средств субвенций и внебюджетных источников (компенсационное лесовосстановление, лесовосстановление силами волонтеров, естественное лесовосстановление)
1.2.1.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							и промышленных центров
1.2.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Протокол защиты бюджетных проектировок
1.2.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Протокол защиты бюджетных проектировок
1.2.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Протокол защиты бюджетных проектировок
1.2.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Протокол защиты бюджетных проектировок
1.2.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы)	-	02.03.2026	02	12	Дзубан В.И.	Приказ о доведении годового планового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						задания мероприятий по лесовосстановлению
1.2.7.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	16.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Соглашение приложение к соглашению Государственное задание
1.2.8.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	16.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.9.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Дзубан В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						
1.2.10.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	17.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Дзубан В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.2.11.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	17.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Дзубан В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.2.12.	Контрольная	-	17.02.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дзубан В.И.	Соглашение приложение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		к соглашению Государственное задание на выполнение работ
1.2.13.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	17.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.14.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	17.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Соглашение приложение к соглашению Государственное задание
1.2.15.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях	-	17.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дзубан В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.16.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	18.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Соглашение приложение к соглашению Государственное задание
1.2.17.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	18.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Соглашение о выделении субсидии
1.2.18.	Контрольная точка"Завершена техническая приемка работ по лесовосстановлению"	-	20.06.2025	01	11	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Сводная ведомость технической приемки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							работ по лесовосстановлению
1.2.19.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа перечень государственных контрактов
1.2.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	27.11.2026	01	03	Дзубан В.И.	Прочий тип документа перечень заключенных контрактов и договоров
1.2.21.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа перечень государственных контрактов
1.2.22.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа перечень государственных контрактов
1.2.23.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	28.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дзубан В.И.	Прочий тип документа перечень

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		государственных контрактов
1.2.24.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2025	02	12	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров
1.2.25.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2026	10	01	Дзубан В.И.	Протокол защиты бюджетных проектировок
1.2.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Приказ о доведении планового задания
1.2.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дзубан В.И.	Приказ о доведении планового объема

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.28.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Приказ о доведении планового задания
1.2.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Приказ о доведении планового объема
1.2.30.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Акт сдачи-приемки выполненных работ
1.2.31.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Акт сдачи-приемки выполненных работ
1.2.32.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Дзубан В.И.	Акт сдачи-приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.33.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Акт сдачи-приемки выполненных работ
1.2.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Дзубан В.И.	Отчет по форме ОПЕР ЛВ
1.2.35.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2026	01	03	Дзубан В.И.	Акт сдачи-приемки выполненных работ
1.2.36.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2026	06	03	Дзубан В.И.	Отчет отчет о выполнении государственного задания
1.2.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	11	Дзубан В.И.	Отчет Проведены мероприятия по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует			увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров
1.2.38.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.2.39.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Исходящее письмо Письмо управления лесами с приложением контрактов
1.2.40.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет по форме ОПЕР ЛВ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.41.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о выполнении государственного задания
1.2.42.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет по форме ОПЕР ЛВ
1.2.43.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о выполнении государственного задания
1.2.44.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет по форме ОПЕР ЛВ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.45.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о выполнении государственного задания
1.2.46.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет по форме ОПЕР ЛВ
1.2.47.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о выполнении государственного задания
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по	01.01.2030	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Дзубан В.И.	Оснащение Брянской области лесохозяйственной техникой и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов"			точками отсутствует	точками отсутствует		оборудованием для выполнения мероприятий по воспроизводству лесов.
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа о согласовании перечня техники и оборудования
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о приобретении техники и оборудования"	-	16.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о приобретении техники и оборудования
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о приобретении техники и оборудования"	-	17.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о приобретении техники и оборудования
1.3.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	18.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						
1.3.5.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	27.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа перечень заключенных договоров и контрактов
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов
1.4.	Мероприятие (результат) "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Дзубан В.И.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		эффективность работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда Брянской области, переданных в аренду
1.4.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа по результатам защиты бюджетных проектировок
1.4.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Протокол защиты бюджетных проектировок
1.4.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Протокол защиты бюджетных проектировок
1.4.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Протокол защиты бюджетных проектировок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Протокол защиты бюджетных проектировок
1.4.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.03.2026	02	03	Дзубан В.И.	Приказ о доведении годового задания мероприятий по лесовосстановлению
1.4.7.	Контрольная точка"Сформирован отчет о выполненных объемах по лесовосстановлению за 1 полугодие"	-	03.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о выполнении лесовосстановления за 1 полугодие
1.4.8.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия"	-	15.07.2026	07	08	Дзубан В.И.	Отчет по форме ОПЕР ЛВ
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия"	-	16.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет по форме ОПЕР ЛВ
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о	-	16.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дзубан В.И.	Отчет по форме ОПЕР ЛВ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнении мероприятий"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении мероприятий"	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет по форме ОПЕР ЛВ
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении мероприятий"	-	17.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет по форме ОПЕР ЛВ
1.4.13.	Контрольная точка"Завершена техническая приемка работ по лесовосстановлению"	-	20.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Сводная ведомость технической приемки работ по лесовосстановлению
1.4.14.	Контрольная точка"Завершена техническая приемка работ по лесовосстановлению, выполненных в весенний период"	-	25.06.2026	01	06	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Сводная ведомость технической приемки работ по лесовосстановлению
1.4.15.	Контрольная точка"Завершена техническая приемка работ по	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Сводная ведомость

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лесовосстановлению, выполненному в весенний период'			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		технической приемки
1.4.16.	Контрольная точка"Завершена техническая приемка работ по лесовосстановлению, выполненных в весенний период"	-	26.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Сводная ведомость технической приемки
1.4.17.	Контрольная точка"Завершена техническая приемка работ по лесовосстановлению, выполненных в весенний период"	-	26.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Сводная ведомость технической приемки
1.4.18.	Контрольная точка"Завершена техническая приемка работ по лесовосстановлению, выполненных в осенний период"	-	26.11.2025	05	03	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Сводная ведомость технической приемки работ по лесовосстановлению
1.4.19.	Контрольная точка"Завершена техническая приемка работ по лесовосстановлению, выполненных в осенний период"	-	26.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Сводная ведомость технической приемки
1.4.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	05	Дзубан В.И.	Приказ О доведении годового планового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			задания по лесовосстановлению
1.4.21.	Контрольная точка"Завершена техническая приемка работ по лесовосстановлению, выполненных в весенний период"	-	27.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Сводная ведомость технической приемки
1.4.22.	Контрольная точка"Завершена техническая приемка работ по лесовосстановлению, выполненных в осенний период"	-	27.11.2026	06	03	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Сводная ведомость технической приемки работ по лесовосстановлению
1.4.23.	Контрольная точка"Завершена техническая приемка работ по лесовосстановлению, выполненных в осенний период"	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Сводная ведомость технической приемки
1.4.24.	Контрольная точка"Завершена техническая приемка работ по лесовосстановлению, выполненных в осенний период"	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Сводная ведомость технической приемки
1.4.25.	Контрольная точка"Завершена техническая приемка работ по	-	27.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дзубан В.И.	Прочий тип документа Сводная ведомость

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лесовосстановлению, выполненных в осенний период"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		технической приемки
1.4.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Приказ о доведении годового планового задания по лесовосстановлению
1.4.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет по форме ОПЕР ЛВ
1.4.28.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Приказ о доведении планового задания по лесовосстановлению
1.4.29.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2026	01	03	Дзубан В.И.	Протокол защиты бюджетных проектировок
1.4.30.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы)	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дзубан В.И.	Приказ о доведении объемов работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Приказ о доведении планового задания по лесовосстановлению
1.4.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Дзубан В.И.	Отчет по форме ОПЕР ЛВ
1.4.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет о выполнении лесовосстановительных мероприятий
1.4.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет по форме ОПЕР-ЛВ
1.4.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дзубан В.И.	Отчет по форме ОПЕР ЛВ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дзубан В.И.	Отчет по форме ОПЕР ЛВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Сохранение лесов (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году", Влияние на достижение (процентов)	
1	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду	5,000	5,000	5,000	15,000
2	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов	20,000	20,000	10,000	50,000
3	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	15,000	10,000	75,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году", Влияние на достижение (процентов)	
4	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров	20,000	50,000	5,000	75,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	60,000	85,000	95,000	240,000