

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий, в том числе с учетом мнения граждан			
4.	Куратор регионального проекта	Амеличев Д.Н.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Морозова С.М.	Временно исполняющий обязанности директора		
6.	Администратор регионального проекта	Молева Е.Н.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Формирование современной городской среды Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году													
1.1.	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	НП, Указ 309	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	4,0000	7,0000	-	-	-	Морозова С.М. Временно исполняющий обязанности директора ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	НП,ГП, Указ 309	Единица	0,0000	2024	-	32,0000	64,0000	107,0000	150,0000	193,0000	236,0000	Морозова С.М. Временно исполняющий обязанности директора ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ	Да

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													ОБЛАСТИ	
1.3.	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество благоустроенных дворовых территорий) (нарастающим итогом с 2025 г.)	РП	Единица	0,0000	2025	-	93,0000	93,0000	93,0000	93,0000	93,0000	93,0000	Морозова С.М. Временно исполняющий обязанности директора ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Да

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году													
1.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.). Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	2,0000	4,0000	7,0000	-	-	-	Благоустр ойство территории, ремонт объектов недвижим ого имуществ а	Да
Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.														
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия	-	Единица	0,0000	2023	-	125,00 00	157,00 00	200,00 00	243,00 00	286,00 00	329,00 00	Благоустр ойство территории, ремонт объектов недвижим ого имуществ а	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог													
Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году								
1.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)	0,00	177 741,93	286 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	464 192,49
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	177 741,93	271 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	448 884,41
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	165 806,67	245 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	411 569,09
1.1.1.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	165 806,67	245 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	411 569,09
1.1.1.1.1.3.	местным бюджетам	0,00	165 806,67	245 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	411 569,09
1.1.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	0,00	177 741,93	271 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	448 884,41
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	15 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 308,08
1.2	Реализованы мероприятия по	0,00	332 154,31	285 139,01	299 252,12	302 607,60	0,00	0,00	1 219 153,04

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды								
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	328 297,63	285 139,01	299 252,12	302 607,60	0,00	0,00	1 215 296,36
1.2.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	323 487,47	277 423,54	296 259,60	299 581,52	0,00	0,00	1 196 752,13
1.2.1.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	323 487,47	277 423,54	296 259,60	299 581,52	0,00	0,00	1 196 752,13
1.2.1.1.1.3.	местным бюджетам	0,00	323 487,47	277 423,54	296 259,60	299 581,52	0,00	0,00	1 196 752,13
1.2.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	0,00	328 297,63	285 139,01	299 252,12	302 607,60	0,00	0,00	1 215 296,36
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	3 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,68

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0,00	509 896,24	571 589,57	299 252,12	302 607,60	0,00	0,00	1 683 345,53
	в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	506 039,56	556 281,49	299 252,12	302 607,60	0,00	0,00	1 664 180,77
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	3 856,68	15 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164,76

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"	0,00	0,00	0,00	0,00	16 271,76	55 400,00	110 900,00	110 900,00	119 367,00	207 000,00	245 762,42	245 762,42
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,71	37 469,31	116 930,00	133 328,48	174 170,00	185 520,00	250 990,10	277 423,54
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	27 317,47	92 869,31	227 830,00	244 228,48	293 537,00	392 520,00	496 752,52	523 185,96

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской среды
(Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата)	-	01.04.2025	12	09	Косарев С.А.	Отчет Промежуточный отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"						
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.07.2025	08	13	Косарев С.А.	Отчет Промежуточный отчет о реализации
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории муниципального образования регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	01.07.2025	09	10	Косарев С.А.	Соглашение о реализации на территории муниципального образования регионального проекта
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.10.2025	13	11	Косарев С.А.	Отчет Промежуточный отчет о реализации
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	05.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Косарев С.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год
1.1.6.	Контрольная точка"С	-	05.02.2026	05	08	Косарев С.А.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"						предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.05.2026	11	09	Косарев С.А.	Отчет Промежуточный отчет о реализации
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.09.2026	08	10	Косарев С.А.	Отчет Промежуточный отчет о реализации
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Морозова С.М.	Отчет промежуточный о реализации
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	06	02	Морозова С.М.	Отчет промежуточный о реализации
1.1.11.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	12	Косарев С.А.	Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.12.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	05	08	Косарев С.А.	Соглашение с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарев С.А.	Отчет об исполнении мероприятий регионального проекта
1.1.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Косарев С.А.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	09	07	Морозова С.М.	Отчет об исполнении мероприятий регионального проекта
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2027	05	04	Морозова С.М.	Прочий тип документа Закон об областном бюджета на текущий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"						финансовый год и плановый период
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	07	05	Морозова С.М.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.18.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.1.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	02	01	Морозова С.М.	Отчет о реализации
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Морозова С.М.	Ежегодно на территории муниципальных образований будут

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.07.2025	11	09	Косарев С.А.	Отчет Промежуточный отчет о реализации
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.07.2027	11	12	Морозова С.М.	Отчет Промежуточный отчет о реализации
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.07.2028	12	13	Морозова С.М.	Отчет Промежуточный отчет о реализации
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	01.07.2029	12	13	Морозова С.М.	Отчет Промежуточный отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.07.2030	12	13	Морозова С.М.	Отчет Промежуточный отчет о реализации
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.10.2025	08	13	Косарев С.А.	Отчет Промежуточный отчет о реализации
1.2.7.	Контрольная точка"Актуализирована государственная программа формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году"	-	01.12.2026	08	09	Морозова С.М.	Прочий тип документа Нормативный правовой акт субъекта
1.2.8.	Контрольная точка"Актуализирована государственная программа формирования комфортной городской среды по результатам	-	01.12.2027	08	09	Морозова С.М.	Прочий тип документа Нормативный правовой акт субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году"						
1.2.9.	Контрольная точка"Актуализирована государственная программа формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году"	-	01.12.2028	10	09	Морозова С.М.	Прочий тип документа Нормативный правовой акт субъекта
1.2.10.	Контрольная точка"Актуализирована государственная программа формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году"	-	01.12.2029	10	09	Морозова С.М.	Прочий тип документа Нормативный правовой акт субъекта
1.2.11.	Контрольная	-	01.12.2030	10	09	Морозова С.М.	Отчет Нормативный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Актуализирована государственная программа формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году"						правовой акт субъекта
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	05.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Косарев С.А.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия
1.2.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.09.2026	07	12	Косарев С.А.	Отчет Промежуточный отчет о реализации
1.2.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.05.2026	11	08	Косарев С.А.	Отчет Промежуточный отчет о реализации
1.2.15.	Контрольная точка"Актуализирована государственная программа	-	20.12.2025	09	12	Косарев С.А.	Прочий тип документа Нормативный правовой акт субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году"						
1.2.16.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	25.12.2025	13	14	Косарев С.А.	Прочий тип документа Закон Брянской области об областном бюджете
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2027	02	11	Морозова С.М.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2028	04	12	Морозова С.М.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2029	04	12	Морозова С.М.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными	12	Морозова С.М.	Отчет Отчет о расходах,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			в целях софинансирования которых предоставлена субсидия
1.2.21.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Морозова С.М.	Отчет о расходах за 2026 год
1.2.22.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Морозова С.М.	Отчет о расходах за 2027 год
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Морозова С.М.	Отчет о расходах за 2028 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
1.2.24.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Косарев С.А.	Соглашение с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.2.25.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	10	07	Косарев С.А.	Соглашение с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.2.26.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	10	07	Морозова С.М.	Соглашение с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.2.27.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	11	10	Морозова С.М.	Соглашение с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"						трансфертов
1.2.28.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2029	11	10	Морозова С.М.	Соглашение с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.2.29.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2030	11	10	Морозова С.М.	Соглашение с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.2.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарев С.А.	Отчет об исполнении мероприятий регионального проекта
1.2.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды"	-	31.12.2025	12	10	Косарев С.А.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.32.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	09	Морозова С.М.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует			межбюджетных трансфертов
1.2.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	12	06	Морозова С.М.	Отчет об исполнении мероприятий регионального проекта
1.2.34.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	07	09	Морозова С.М.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	11	06	Морозова С.М.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Отчет об исполнении мероприятий регионального проекта
1.2.37.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Морозова С.М.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	31.12.2028	13	08	Морозова С.М.	Отчет об использовании межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"						трансфертов
1.2.39.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Морозова С.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.40.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	13	08	Морозова С.М.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.42.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова С.М.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.43.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	13	08	Морозова С.М.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)										
1.1.	Новозыбковский	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Трубчевское	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.	Суражское	Единица	0,00	2024	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	Стародубский муниципальный округ	Единица	0,00	2024	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.	Дятьковское	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.6.	город Клинцы	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)										
2.1.	Унечское	Единица	0,00	2024	0,0000	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
2.2.	город Сельцо	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2.3.	Жуковский муниципальный округ	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2.4.	Климовское	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

[illegible]

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Жуковский муниципальный округ		0,00	2025	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.15.	Мглинское	Единица	0,00	2025	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.16.	Комаричское	Единица	0,00	2025	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.17.	Смолевичское	Единица	0,00	2025	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.18.	Климовское	Единица	0,00	2025	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.19.	Клетнянское	Единица	0,00	2025	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.20.	Злынковское	Единица	0,00	2025	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.21.	Жирятинское	Единица	0,00	2025	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.22.	Дятьковское	Единица	0,00	2025	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.23.	Сецинское	Единица	0,00	2025	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.24.	Дубровское	Единица	0,00	2025	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.25.	Гордеевское	Единица	0,00	2025	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.26.	Карачевское	Единица	0,00	2025	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.27.	Навлинское	Единица	0,00	2025	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.28.	город Фокино	Единица	0,00	2025	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.14.	Смолевичское	Единица	0	2023	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.2.15.	Стародубский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2.16.	Суземское	Единица	0	2023	-	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.2.17.	Суражское	Единица	0	2023	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.2.18.	Почепское	Единица	0	2023	-	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.2.19.	Комаричское	Единица	0	2023	-	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.2.20.	Карачевское	Единица	0	2023	-	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.2.21.	Клетнянское	Единица	0	2023	-	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.2.22.	Белоберезковское	Единица	0	2023	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.23.	Бытошское	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.2.24.	Выгоничское	Единица	0	2023	-	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.2.25.	Глинцевское	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.2.26.	Гордеевское	Единица	0	2023	-	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.2.27.	город Брянск	Единица	0	2023	-	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
1.2.28.	город Клинцы	Единица	0	2023	-	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2.29.	Климовское	Единица	0	2023	-	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.30.	<i>город Сельцо</i>	Единица	0	2023	-	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.2.31.	<i>Дубровское</i>	Единица	0	2023	-	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.2.32.	<i>Дятьковское</i>	Единица	0	2023	-	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.2.33.	<i>Жирятинское</i>	Единица	0	2023	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2.34.	<i>Жуковский муниципальный округ</i>	Единица	0	2023	-	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.2.35.	<i>Злынковское</i>	Единица	0	2023	-	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2.36.	<i>Ивотское</i>	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.2.37.	<i>Трубчевское</i>	Единица	0	2023	-	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2.38.	<i>город Фокино</i>	Единица	0	2023	-	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.2.39.	<i>Унечское</i>	Единица	0	2023	-	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Формирование комфортной городской среды (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	"Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество благоустроенных дворовых территорий) (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	100,000	0,00	100,000	200,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	"Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество благоустроенных дворовых территорий) (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	
2	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)	0,00	100,000	0,00	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	300,000